



Nr. 24046297/13-12-2024

Prelungire CF. POR.
31.12.2025

INFORMARE BENEFICIAR

AURICA
GIURCA
Digitally signed
by AURICA
GIURCA
Date: 2024.12.17
09:27:38 +02'00'

● Către:	UAT Comuna SALCUTA Doamnei AURICA GIURCA - Primar	Transmis in Modulul Contractare
● De la:	Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Direcția OI POR, CVTM POR	
● Ref:	Prelungire perioada implementare proiect incadrat in categoria nefinalizat, finanțat în cadrul POR 2014-2020, „Imbunatatirea infrastructurii educationale in Sat Salcuta, Comuna Salcuta, Judetul Dolj -Modernizare, reabilitare, extindere, dotare Scoala Gimnaziala Salcuta si construire sala de sport”, cod SMIS:124843, contract finanțare nr. 6742/09.03.2021, PI 10.1B	
☐ Urgent ☒ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare		

Stimata doamna Primar,

În urma analizării solicitării inițiată de dumneavoastră în MY SMIS și înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 24045744/10-12-2024, pentru proiectul „Imbunatatirea infrastructurii educationale in Sat Salcuta, Comuna Salcuta, Judetul Dolj -Modernizare, reabilitare, extindere, dotare Scoala Gimnaziala Salcuta si construire sala de sport”, cod SMIS 124843, privind modificarea contractului de finanțare nr. 6742/09.03.2021 în vederea prelungirii perioadei de implementare-proiect incadrat în categoria NEFINALIZAT, până la 31.12.2025, pentru realizarea integrală a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, vă comunicăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunilor nr. 216/18.09.2024 și 207/31.10.2023 emise de AMPOR și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare.

Termenul estimat de finalizare implementare proiect este: 31.12.2025

Toate modificările contractului de finanțare nr. 6742/09.03.2021 introduse în baza Ordinului MIPE nr. 4008/28.10.2023 AMPOR și transmise beneficiarului prin adresa nr. 23035127/14-12-2023 rămân neschimbate.

Beneficiarul va face demersurile în vederea finalizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, din fonduri proprii, până cel târziu la 31.12.2025.

Modificările solicitate intră în vigoare de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

Cu stimă,

Șef OI,
Ovidiu BĂLAN

Virgil-Ovidiu Balan
Digitally signed by
Virgil-Ovidiu Balan
Date: 2024.12.16
14:05:46 +02'00'

Avizat - Director DJITL
Lavinia CREȚU

Rodica-Laura Buzatu
Semnat digital de Rodica-Laura Buzatu
Data: 2024.12.16 13:56:12 +02'00'

Verificat - Șef CVTMP POR,
Teodora Moculescu

Ana-Teodora Moculescu
Digitally signed by Ana-Teodora Moculescu
Date: 2024.12.16 15:19:32 +02'00'

Vizat - Șef DMVP POR
Daniela Murgan

Daniela Murgan
Semnat digital de Daniela Murgan
Date: 2024.12.16 13:47:13 +02'00'

Întocmit - ofițer monitorizare
Ringo Negoita

Ringo Negoita
Semnat digital de Ringo Negoita
Date: 2024.12.13 09:28:53 +02'00'

Ringo Negoita
Semnat digital de Ringo Negoita
Date: 2024.12.16 15:55:51 +02'00'

Craiova, 200402, Alea Teatrului, nr.1
Tel: 0351.802.770

www.inforegio.ro/www.adroltenia.ro
E-mail: office@adroltenia.ro